



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

Mês de referência: Abril, Maio e Junho /2019.

Município de Novo Horizonte do Oeste

Convênio de nº TED IFRO/FUNASA 08/2017

Objetivo: Plano Municipal de Saneamento Básico

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas pelo comitê executivo para a mobilização da comunidade e diagnóstico, previamente à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Novo Horizonte do Oeste, com assessoria da equipe da técnica do projeto saber viver (TED IFRO/FUNASA 08/2017 nos meses de abril, maio e junho de 2019. Desse modo pretende-se cumprir o estabelecimento no TR 2012, da FUNASA no que se refere J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o andamento do PMSB. Com bases no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.

2. ATIVIDADES SESENVOLVIDAS

Nos dias durante o mês de abril, maio, junho a equipe se mobilizou para a definição dos membros e edição dos decretos municipais para a designação dos comitês (executivo e coordenação) e outros documentos para regulamentar o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Novo Horizonte do Oeste.

Em abril foi publicado o primeiro decreto com a designação dos membros dos Comitês de Coordenação e de Execução do PMSB pelo prefeito. Porém, foi necessária a reformulação dos comitês e uma nova designação aconteceu em junho/2019.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Após a rodada de negociação para o estabelecimento dos times de trabalho, as atividades do PMSB para Novo Horizonte do Oeste poderão ser iniciadas com foco na produção do plano tão necessário para o município.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os membros dos comitês estão a tomar conhecimento da dinâmica de trabalho do grupo e as atividades que fazem parte do plano de trabalho para realização do PMSB municipal, bem como o cronograma dos produtos a serem produzidos e enviados à FUNASA. Enfim, os membros dos comitês entenderam que a capacitação e assessoria pela equipe do IFRON/FUNASA são indispensáveis.

Novo Horizonte do Oeste, 01 de setembro de 2019.









ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

Aguiar Marconato Oliveira
Secretaria do Comitê de Execução


Comitê de Execução

DE ACORDO,

Comitê de Coordenação		
Nome Completo	Cargo no Comitê	Assinatura
Jose Teixeira da Silva Neto	Titular – Coordenador Geral	
Valdinei de Souza Brito	Titular Secretario	
Odair Goldino da Silva	Titular Membro	
Silvio Soares do Nascimento	Titular Membro	
William Marconato Cordeiro	Titular Membro	
Sidnei Polato	Titular Membro	
Aparecido Prudente de Almeida	Suplente - Membro	